

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

PROJECT CHARTER

Ver. 1.1

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
	Trần Trọng Thái	Nguyễn Duy Hà	

Lịch sử cập nhật

[illegible]

MỤC LỤC

1. Mục tiêu và căn cứ hình thành dự án	4
2. Mục tiêu đo lường được và tiêu chí thành công	4
2.1 Mục tiêu đo lường được	4
2.2 Tiêu chí thành công	5
3. Yêu cầu nâng cao (High-level Requirements)	5
4. Phạm vi và giới hạn của dự án	5
5. Đánh giá rủi ro nâng cao	5
6. Các mốc thời gian quan trọng	7
7. Dự kiến ngân sách	7
8. Các bên liên quan (Stakeholders)	7
9. Quản lý dự án và thẩm quyền	8
10. Thông tin ký duyệt	8

1. Mục tiêu và căn cứ hình thành dự án

Thư viện hiện tại đang quản lý sách và tài liệu theo phương pháp thủ công hoặc hệ thống cũ kỹ, gây ra nhiều bất cập:

- Tốn thời gian cho việc mượn/trả sách
- Khó kiểm soát tình trạng thất lạc sách
- Trải nghiệm của người dùng (sinh viên, giảng viên) chưa thân thiện và hiện đại.

Mục tiêu chính:

- Chuyển toàn bộ quản lý thư viện sang hệ thống số, bao gồm sách, độc giả và hoạt động mượn/trả.
- Rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao năng suất làm việc và cải thiện chất lượng phục vụ độc giả.
- Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu, hạn chế sai sót trong quản lý.
- Cung cấp dữ liệu kịp thời, hỗ trợ lãnh đạo trong việc ra quyết định và hoạch định chiến lược phát triển thư viện.

Mục tiêu cụ thể:

- Quản lý thông tin sách rõ ràng, có hệ thống và dễ dàng tra cứu.
- Theo dõi chi tiết và chính xác lịch sử mượn/trả của độc giả.
- Tự động hóa việc tính phí phạt khi trả sách muộn, đảm bảo minh bạch và công bằng.
- Sinh báo cáo thống kê (theo ngày, tháng, năm) về tình hình hoạt động thư viện.
- Thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả nhân viên và độc giả, kể cả những người ít kinh nghiệm về công nghệ.

2. Mục tiêu đo lường được và tiêu chí thành công

2.1 Mục tiêu đo lường được:

- Giảm ít nhất 30% thời gian xử lý mượn/trả sách hàng tháng.
- Duy trì tỷ lệ thất lạc hoặc sai sót dữ liệu < 2% trong mỗi quý sau khi vận hành.
- 100% nghiệp vụ chính (quản lý sách, độc giả, mượn/trả, báo cáo, tính phí phạt) hoạt động ổn định, không lỗi nghiêm trọng trong vòng 1 tháng sau triển khai chính thức.
- Khảo sát định kỳ đối với khách hàng ở thư viện với tỉ lệ hài lòng > 70%.
- Hoàn thành triển khai thành công tại 2 thư viện lớn trong vòng 8 tháng kể từ ngày khởi động.

- Đảm bảo hệ thống có thể xử lý đồng thời tối thiểu 200 người dùng truy cập mà không gián đoạn dịch vụ.

2.2 Tiêu chí thành công:

- Hệ thống phần mềm được nhà tài trợ phê duyệt và đánh giá đạt yêu cầu.
- Người dùng cuối (nhân viên, độc giả) sử dụng thành thạo sau các buổi đào tạo, phản hồi tích cực.
- Việc vận hành hệ thống không làm gián đoạn hoạt động thư viện, chuyển đổi từ hệ thống cũ sang mới diễn ra suôn sẻ.
- Các báo cáo quản trị (số lượng sách, tần suất mượn/trả, phí phạt...) được sinh ra chính xác và đúng định dạng yêu cầu.
- Dự án được triển khai đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách đã phê duyệt.

3. Yêu cầu nâng cao (High-level Requirements)

- Hỗ trợ quét mã vạch/QR code để quản lý mượn/trả
- Giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ, có phiên bản web và mobile app.
- Tích hợp với hệ thống quản lý thành viên sẵn có.
- Quản lý tồn kho sách, báo cáo thống kê mượn/trả.
- Hệ thống phân quyền (admin, nhân viên, độc giả).

4. Phạm vi và giới hạn của dự án

Bao gồm:

- Thu thập và phân tích yêu cầu từ thư viện.
- Thiết kế, phát triển, kiểm thử phần mềm quản lý thư viện.
- Đào tạo nhân viên thư viện.
- Hỗ trợ triển khai trong giai đoạn đầu.

Không bao gồm:

- Cung cấp phần cứng (máy quét mã vạch, máy chủ, thiết bị di động).
- Quản lý tài chính hoặc mua sắm sách.
- Tích hợp với hệ thống thư viện quốc tế ngoài phạm vi yêu cầu.

Giả định:

- Thư viện cung cấp dữ liệu đầu vào đầy đủ (danh mục sách, thành viên).
- Nhân viên thư viện tham gia đầy đủ các buổi đào tạo.

5. Đánh giá rủi ro nâng cao

a. Rủi ro kỹ thuật

- Hệ thống có thể quá tải khi nhiều người truy cập cùng lúc (giờ cao điểm mượn/trả, tra cứu).
- Bảo mật dữ liệu độc giả chưa đủ mạnh, nguy cơ bị tấn công hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.
- Khả năng tích hợp với các hệ thống khác của trường (cổng thông tin sinh viên, email, LMS) không như kỳ vọng → phát sinh chi phí chỉnh sửa.
- Phần mềm có thể lỗi chức năng hoặc không tương thích trên một số thiết bị (mobile, trình duyệt cũ).

b. Rủi ro vận hành

- Nhân viên quen làm thủ công, chưa sẵn sàng sử dụng hệ thống mới → chậm tiến độ, sai sót ban đầu.
- Quá trình chuyển đổi dữ liệu từ hồ sơ giấy sang hệ thống số tốn nhiều thời gian, dễ gây thất lạc/sai lệch.
- Thiếu đội ngũ IT duy trì hệ thống, dẫn đến gián đoạn vận hành khi có sự cố.
- Nguy cơ mất điện, sự cố mạng trong quá trình vận hành có thể làm gián đoạn dịch vụ.

c. Rủi ro tài chính

- Chi phí triển khai có thể vượt dự toán do phát sinh tính năng bổ sung hoặc cần phần cứng mạnh hơn.
- Nếu sau khi triển khai, hệ thống không được sử dụng đầy đủ, hiệu quả tiết kiệm chi phí thấp hơn mong đợi.
- Chi phí bảo trì và nâng cấp định kỳ có thể cao hơn ước tính ban đầu.

d. Rủi ro thay đổi & con người

- Một số nhân viên kháng cự với việc thay đổi, không muốn từ bỏ quy trình cũ.
- Người dùng (sinh viên, giảng viên) chưa quen hệ thống online → cần nhiều thời gian đào tạo và phổ cập.
- Thiếu cam kết từ ban lãnh đạo hoặc thay đổi ưu tiên của nhà tài trợ có thể ảnh hưởng tiến độ.

e. Rủi ro môi trường bên ngoài

- Nhà cung cấp phần mềm/dịch vụ bảo trì không đảm bảo đúng cam kết, gây gián đoạn hệ thống.
- Thay đổi chính sách quản lý giáo dục hoặc quy định bảo mật dữ liệu → cần nâng cấp, phát sinh chi phí.
- Nguy cơ từ thiên tai, dịch bệnh, hoặc sự cố hạ tầng quốc gia (mạng Internet, máy chủ trung tâm) có thể làm chậm tiến độ hoặc gián đoạn vận hành.

6. Các mốc thời gian quan trọng

- Khởi động dự án: 12/08/2025
- Hoàn thành thiết kế hệ thống: 20/09/2025
- Phát triển hệ thống: 15/11/2025
- Hoàn tất kiểm thử và đào tạo: 10/12/2025
- Triển khai cuối cùng: 15/12/2025
- Hoàn thành dự án: 28/12/2025

7. Dự kiến ngân sách

Tổng ngân sách dự kiến: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng).

Kế hoạch thanh toán (3 đợt):

- Đợt 1: 30% (300.000.000 VND) - Thanh toán khi dự án chính thức khởi động
- Đợt 2: 40% (400.000.000 VND) - Thanh toán khi hoàn thành giai đoạn phát triển hệ thống (bao gồm các chức năng chính).
- Đợt 3: 30% (300.000.000 VND) - Thanh toán khi bàn giao và nghiệm thu cuối cùng.

Nguyên tắc chi phí phát sinh: Mọi chi phí vượt ngoài ngân sách đã phê duyệt phải được Chủ Dự án xem xét và chấp thuận bằng văn bản trước khi triển khai.

8. Các bên liên quan (Stakeholders)

Các bên liên quan	Vai trò	Đại diện chính
Nhà tài trợ	Cấp ngân sách, phê duyệt và giám sát mục tiêu dự án	Ban giám hiệu
Bên yêu cầu/Khách hàng	- Đề xuất và xác định yêu cầu hệ thống - Tham gia nghiệm thu - Triển khai và vận hành dự án	Nhóm Karaoke Thủ Đô
Đơn vị quản lý và phát triển	Lập kế hoạch, quản lý tiến độ phát triển và triển khai hệ thống	Nhóm HTH
Người dùng cuối	Sử dụng hệ thống hằng ngày	Sinh viên, giảng viên
Nhóm thực hiện dự án	Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử	Đội ngũ kỹ sư phần mềm, tester, chuyên gia UI/UX của nhóm HTH

Bộ phận tài chính	Theo dõi chi phí, đánh giá hiệu quả tiết kiệm chi phí	Phòng hành chính - tài chính
Vendor	Hỗ trợ phát triển/triển khai phần mềm, đào tạo & bảo trì	Nhà cung cấp phần mềm/đối tác
Người dùng nội bộ chính	Cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng và phản hồi về hệ thống	Cán bộ thư viện

9. Quản lý dự án và thẩm quyền

- Quản lý dự án: Nhóm HTH
- Có thẩm quyền: quản lý ngân sách, phân bổ nguồn lực, ra quyết định kỹ thuật trong phạm vi dự án.
- Các quyết định ngoài phạm vi (ngân sách bổ sung, thay đổi phạm vi lớn) cần sự phê duyệt của Nhà tài trợ.

10. Thông tin ký duyệt

Giám đốc thư viện - Nhà tài trợ

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đại diện Nhóm thực hiện dự án

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)