

QUẢN LÝ THƯ VIỆN					
NHÓM THỰC THI DỰ ÁN					
ASSUMPTION LOGS					
Ver. 1.1					
NHÓM HTH					
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG					
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08					
	Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận	
		Nguyễn Hồng Hải	Nguyễn Duy Hà		
			Trần Trọng Thái		
	Copyright © Nhóm HTH, 2025.				

[illegible]

ID	Assumption	Impact Area	Validity Status	Notes / Justification
A-01	Nhân viên thư viện sẽ sẵn sàng tham gia thu thập yêu cầu và phân hỏi trong tháng 09/2025	Schedule, Scope	Đã xác minh	Cần xác nhận từ Ban Quản lý Thư viện về lịch làm việc
A-02	Máy chủ và thiết bị (PC, mạng nội bộ) sẽ được cung cấp đúng hạn bởi đơn vị IT	Risk, Schedule	Đã xác minh	Đang trong quá trình thương thảo hợp đồng mua thiết bị
A-03	Hạ tầng hiện tại của thư viện (điện, mạng, phòng máy) có thể hỗ trợ hệ thống với nâng cấp tối thiểu	Cost, Technical Feasibility	Đã xác minh	Đã có đánh giá sơ bộ từ bộ phận IT
A-04	Đào tạo nhân viên có thể thực hiện theo hình thức kết hợp (trực tiếp + trực tuyến)	Training Plan, Stakeholders	Đã xác minh	Ban giám đốc và nhân viên đã đồng ý trong buổi họp trước
A-05	Nhân viên có kiến thức CNTT cơ bản, chỉ cần đào tạo ngắn hạn để sử dụng hệ thống	Training, Schedule	Chưa xác minh	Sẽ được đánh giá thêm qua khảo sát nhân viên
A-06	Ngân sách 1 tỷ VND là đủ nếu phạm vi dự án không mở rộng thêm	Cost, Scope Management	Đã xác minh (Còn phụ thuộc)	Ngân sách đã phê duyệt; nhưng phải kiểm soát chặt 'scope creep'