

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

SCHEDULE BASELINE

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

4.1.3. Unit Test Module Module – Trả – Giá hạn	Nguyễn Hồng Hải	100%		17/11/25	18/11/25
4.1.4. Unit Test Module Bảo mật / Phân quyền	Nguyễn Hồng Hải	100%		18/11/25	18/11/25
4.2. Integration test	Nguyễn Duy Hà	100%		19/11/25	321/11/25
4.2.1. Thiết lập môi trường Integration Test	Nguyễn Hồng Hải	100%		19/11/25	19/11/25
4.2.2. Test End-to-End Module – Trả – Phát	Nguyễn Hồng Hải	100%		19/11/25	20/11/25
4.2.3. Test Đăng ký – Module – Báo cáo	Nguyễn Hồng Hải	100%		21/11/25	21/11/25
4.3. UAT (User Acceptance Test)	Nguyễn Hồng Hải	100%		22/11/25	425/11/25
4.3.1. Chuẩn bị tài liệu & môi trường UAT	Nguyễn Hồng Hải	100%		22/11/25	22/11/25
4.3.2. UAT với Thủ thư	Nguyễn Hồng Hải	100%		23/11/25	23/11/25
4.3.3. UAT với Độc giả	Nguyễn Hồng Hải	100%		24/11/25	24/11/25
4.3.4. UAT với Kế toán	Nguyễn Hồng Hải	100%		25/11/25	25/11/25
4.4. Hiệu chỉnh theo feedback	Phạm Hoàng Anh	100%		26/11/25	27/11/25
4.4.1. Thu thập & phân loại lỗi/feedback	Nguyễn Hồng Hải	100%		26/11/25	26/11/25
4.4.2. Fix lỗi & hiệu chỉnh theo feedback	Nguyễn Hồng Hải	100%		26/11/25	27/11/25
4.4.3. Regression Test sau hiệu chỉnh	Nguyễn Hồng Hải	100%		27/11/25	27/11/25
Ph5. Triển khai & Đào tạo				28/11/25	1815/12/25
5.1 Cài đặt server	Phạm Hoàng Anh	100%		28/11/25	330/11/25
5.1.1 Cài hình môi trường Production	Phạm Hoàng Anh	100%		28/11/25	28/11/25
5.1.2 Triển khai Mã nguồn (Code Deployment)	Phạm Hoàng Anh	100%		29/11/25	29/11/25
5.1.3 Kiểm tra lần cuối (Smoke Test)	Phạm Hoàng Anh	100%		30/11/25	30/11/25
5.2 Cấu hình backup định kỳ	Phạm Hoàng Anh	0%		01/12/25	202/12/25
5.2.1 Lập Script Backup Database định kỳ	Nguyễn Hồng Hải	0%		01/12/25	01/12/25
5.2.2 Cấu hình cơ chế sao lưu trên Cloud	Nguyễn Hồng Hải	0%		02/12/25	02/12/25
5.3 Đào tạo người dùng hệ thống	Nguyễn Hồng Hải	0%		03/12/25	810/12/25
5.3.1 Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn sử dụng	Nguyễn Hồng Hải	0%		03/12/25	05/12/25
5.3.2 Tổ chức buổi đào tạo trực tiếp/online	Nguyễn Hồng Hải	0%		06/12/25	10/12/25
5.4 Bàn giao vận hành	Trần Trọng Thái	0%		11/12/25	515/12/25
5.4.1 Hoàn tất hồ sơ bàn giao	Trần Trọng Thái	0%		11/12/25	12/12/25
5.4.2 Ký biên bản nghiệm thu bàn giao	Trần Trọng Thái	0%		13/12/25	15/12/25
Ph6. Bảo trì & Hỗ trợ				16/12/25	1328/12/25
6.1. Giám sát hoạt động hệ thống	Phạm Hoàng Anh	0%		16/12/25	217/12/25
6.1.1. Cấu hình Công cụ (Log/Monitor)	Nguyễn Hồng Hải	0%		16/12/25	16/12/25
6.1.2. Thiết lập Cảnh báo (Alerts)	Nguyễn Hồng Hải	0%		17/12/25	17/12/25
6.2. Hỗ trợ người dùng khi gặp sự cố	Phạm Hoàng Anh	0%		18/12/25	421/12/25
6.2.1. Thiết lập kênh hỗ trợ (Hotline/Zalo)Xử lý yêu cầu & Hướng dẫn (Quy trình)	Nguyễn Hồng Hải	0%		18/12/25	19/12/25
6.2.2. Xử lý yêu cầu & Hướng dẫn (Quy trình)	Nguyễn Hồng Hải	0%		20/12/25	21/12/25
6.3. Cập nhật & vá lỗi định kỳ	Phạm Hoàng Anh	0%		22/12/25	728/12/25
6.3.1. Lập kế hoạch bản vá (Plan)	Nguyễn Hồng Hải	0%		22/12/25	23/12/25
6.3.2. Thực hiện Release bản vá (Patching)	Nguyễn Hồng Hải	0%		23/12/25	28/12/25