

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

COST MANAGEMENT PLAN

Ver . 1.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

COST MANAGEMENT PLAN			
Project Title: Quản Lý Thư Viện		Date Prepared: 11/10	
Units of Measure (Đơn vị đo lường):		Level of Precision (Mức độ chi tiết):	
Level of Accuracy (Mức độ chính xác):			
- Lao động: Người-ngày (Man-days) - Tiền tệ: Việt Nam Đồng (VND)		- Làm tròn đến 1,000,000 VND trong các bài báo cáo tổng hợp	
		Chỉ phí dự án được cố định theo hợp đồng là 980,000,000 VND. Mức độ chính xác cho các hạng mục công việc nội bộ được kiểm soát trong ngưỡng ±10%.	
Organizational Procedure Links (Liên kết thủ tục tổ chức):			
- Toàn bộ việc quản lý và kiểm soát chi phí phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Điều 4 (Chi Phí Hợp Đồng & Thanh Toán) và Điều 5 (Ràng Buộc Trách Nhiệm & Phạt Hợp Đồng) của hợp đồng dự án. - Quy trình thanh toán sẽ được thực hiện theo các đợt đã nêu trong hợp đồng.			
Control Thresholds (Ngưỡng kiểm soát):			
- Ngưỡng sai lệch chi phí cho phép là 10% so với ngân sách kế hoạch (cost baseline). + Bất kỳ hạng mục công việc (work package) nào có chi phí thực tế vượt quá 10% so với kế hoạch đều cần được Quản lý dự án (PM) giải trình. + Bất kỳ Module chức năng nào (ví dụ: Module Quản lý Mượn-Trả) có tổng chi phí vượt quá 10% đều phải được báo cáo cho nhà tài trợ dự án (Project Sponsor) để xem xét và phê duyệt lại. + Việc sử dụng quỹ "Dự phòng rủi ro" phải được sự phê duyệt bằng văn bản từ cả Bên A và Bên B			
Rules of Performance Measurement (Quy tắc đo lường hiệu suất):			
- Hiệu suất dự án được đo lường dựa trên việc hoàn thành các mốc công việc (milestones) đã được định nghĩa trong Điều 3 (Thời Gian Dự Án) của hợp đồng. - Việc hoàn thành mỗi giai đoạn chính là cơ sở để kích hoạt thanh toán theo các đợt tương ứng. - Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI) sẽ được theo dõi nội bộ hàng tháng để đảm bảo dự án không đi chệch hướng ngân sách. + $CPI = EV \text{ (Earned Value)} / AC \text{ (Actual Cost)}$. + Giá trị thu được (EV) được tính dựa trên % hoàn thành của tổng số lượng nhân công (man-day) đã ước tính			
Cost Reporting and Format (Báo cáo chi phí và định dạng):			
- Tần suất báo cáo: Báo cáo chi phí sẽ được gửi cho Bên A tại hai thời điểm quan trọng: 1. Khi hoàn thành giai đoạn phát triển (để thanh toán Đợt 2). 2. Khi bàn giao và nghiệm thu hệ thống (để thanh toán Đợt 3). - Định dạng: Báo cáo chính thức bằng file PDF, có chữ ký của đại diện Bên B. - Nội dung báo cáo: + Chi phí thực tế của giai đoạn so với ngân sách kế hoạch. + Tình hình sử dụng quỹ dự phòng (nếu có). + Xác nhận các hạng mục công việc đã hoàn thành.			
Additional Details (Chi tiết bổ sung):			
1. Chi phí dự án tổng hợp (Theo Điều 4.3 Hợp đồng):			
Hạng mục		Chi phí (VND)	
Ghi chú			
Chi phí Nhân công		810,000,000	
Hạ tầng & Server thử nghiệm		50,000,000	
Quản lý dự án & Hành chính		40,000,000	
Dự phòng rủi ro (~10% nhân công)		80,000,000	
Tổng cộng		980,000,000	
		Giá trị cuối cùng của hợp đồng.	
2. Kế hoạch thanh toán (Theo Điều 4 Hợp đồng):			
Đợt		Thời điểm	
Tỷ lệ		Số tiền (VND)	
Đợt 1		Khi khởi động dự án (ký hợp đồng)	
Đợt 2		Khi hoàn thành giai đoạn phát triển	
Đợt 3		Khi bàn giao và nghiệm thu hệ thống	
Tổng		100%	
		980,000,000	
3. Các giả định chính:			
- Đơn giá 3,000,000 VND/man-day là cố định trong suốt vòng đời dự án. - Mọi yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi chức năng (Điều 2) sẽ được xử lý thông qua một phụ lục hợp đồng và có tính phí riêng			