

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

COST BASELINE

Ver. 1.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
	Nguyễn Duy Hà		

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

Lịch sử cập nhật

[illegible]

1. Dữ liệu Chi phí Lũy kế theo Thời gian

- Đường cơ sở chi phí được thiết lập dựa trên tổng chi phí đã được phê duyệt là 980,000,000 VND.
- Quỹ dự phòng sẽ được sử dụng khi có rủi ro phát sinh và được phê duyệt.
- Bảng phân bổ chi phí theo từng tháng của dự án:

Mốc thời gian	Giai đoạn chính	Chi phí trong kỳ (VND)	Chi phí Lũy kế (VND) - (Đường Baseline)
Tháng 1 (28/08 – 28/09)	Phân tích & Thiết kế, Khởi động	205,000,000	205,000,000
Tháng 2 (29/09 – 28/10)	Phát triển hệ thống (Giai đoạn 1)	220,000,000	425,000,000
Tháng 3 (29/10 – 28/11)	Phát triển (GĐ 2) & Kiểm thử	325,000,000	750,000,000
Tháng 4 (29/11 – 28/12)	Đào tạo, Bàn giao & Rà soát	230,000,000	980,000,000

2. Biểu đồ Đường cơ sở chi phí (Cost Baseline - S-Curve)

