

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

COST ESTIMATES WORKSHEET

Ver . 1.0

NHÓM HTH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

COST ESTIMATING WORKSHEET					
Project Title:		Quản Lý Thư Viện		Date Prepared:	11/10
Parametric Estimates (Ước tính tham số)					
ID	Cost Variable (Biến chi phí)	Cost per Unit (Chi phí/Đơn vị)	Number of Units (Số lượng)	Cost Estimate (Chi phí Ước tính)	
P1	Nhân công - Phân tích & Thiết kế	3,000,000 VND	45 man-days	135,000,000 VND	
P2	Nhân công - Phát triển hệ thống	3,000,000 VND	140 man-days	420,000,000 VND	
P3	Nhân công - Chuyển dữ liệu & Kiểm thử	3,000,000 VND	35 man-days	105,000,000 VND	
P4	Nhân công - Đào tạo & Bàn giao	3,000,000 VND	30 man-days	90,000,000 VND	
P5	Nhân công - Rà soát & Dự phòng	3,000,000 VND	20 man-days	60,000,000 VND	
Tổng chi phí nhân công			270 man-days	810,000,000 VND	
Analogous Estimates (Ước tính Tương tự)					
ID	Previous Activity (Hoạt động cơ sở)	Previous Cost (Chi phí cơ sở)	Current Activity (Hoạt động hiện tại)	Multiplier (Hệ số)	Cost Estimate (Chi phí Ước tính)
1	Server cho dự án web quy mô nhỏ	45,000,000 VND	Hạ tầng & Server thử nghiệm	1.1	49,500,00 VND
Three-Point Estimates (Ước tính Ba điểm)					
ID	Optimistic Cost (O) (Lạc quan)	Most Likely Cost (M) (Thực tế nhất)	Pessimistic Cost (P) (Bi quan)	Weighting Equation (Công thức)	Expected Cost Estimate (Chi phí kỳ vọng)
1	855,000,000 VNĐ	900,000,000 VNĐ	980,000,000	(O + 4M + P) / 6	905,833,333.(3) VNĐ

BOTTOM-UP COST ESTIMATING WORKSHEET							
Project Title:		Quản Lý Thư Viện		Date:		16/11	
ID	Labor Hours (Giờ công) - 8h/công	Labor Rate (Đơn giá/giờ)	Total Labor (Tổng chi phí nhân công)	Material	Indirect Costs (Chi phí gián tiếp)	Reserve (Dự phòng)	Estimate (Ước tính)
1	Phân tích & Thiết kế (45 man-days)	375,000	135,000,000	8,800,000	0	1,500,000	145,300,000
2	Phát triển hệ thống (140 man-days)	375,000	420,000,000	46,900,000	0	500,000	467,400,000
3	Chuyển dữ liệu & Kiểm thử (35 man-days)	375,000	105,000,000	12,400,000	0	500,000	117,900,000
4	Đào tạo & Bàn giao (30 man-days)	375,000	90,000,000	8,700,000	0	500,000	99,200,000
5	Rà soát & Hỗ trợ (20 man-days)	375,000	60,000,000	9,700,000	0	500,000	70,200,000
6	Chi phí khác		0	0	0	80,000,000	80,000,000
TỔNG CỘNG			810,000,000	86,500,000	0	83,500,000	980,000,000