

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

RISK MANAGEMENT PLAN

Ver. 1.1

NHÓM HTH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

RISK MANAGEMENT PLAN			
Project Title:	Quản Lý Thư Viện	Date Prepared:	11/10
Strategy (Chiến lược)			
- Áp dụng phương pháp tiếp cận chủ động để quản lý rủi ro trong suốt vòng đời dự án. - Chiến lược tập trung vào việc nhận diện sớm, phân tích định tính và định lượng, lập kế hoạch ứng phó hiệu quả, và giám sát liên tục các rủi ro để giảm thiểu các mối đe dọa tiêu cực và tối đa hóa các cơ hội tích cực, nhằm đảm bảo các mục tiêu của dự án về phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng được đáp ứng.			
Methodology (Phương pháp luận)			
1. Nhận diện rủi ro: Tổ chức các buổi họp với các bên liên quan chính, sử dụng các tài liệu dự án (Project Charter, Scope Statement, Assumption Log, WBS) làm đầu vào để xác định các rủi ro tiềm ẩn. 2. Phân tích rủi ro: + Phân tích định tính: Sử dụng Ma trận Xác suất và Mức độ ảnh hưởng (Probability and Impact Matrix) để đánh giá và ưu tiên các rủi ro. + Phân tích định lượng: Áp dụng cho các rủi ro có mức độ ưu tiên cao, phân tích tác động tài chính (EMV - Expected Monetary Value) nếu cần. 3. Lập kế hoạch ứng phó: Phát triển các chiến lược ứng phó cho các rủi ro ưu tiên cao (Né tránh, Chuyển giao, Giảm thiểu, Chấp nhận). 4. Giám sát và Kiểm soát: Duy trì một Sổ đăng ký Rủi ro (Risk Register) để theo dõi các rủi ro đã xác định, các kế hoạch ứng phó và các rủi ro mới phát sinh.			
Roles and Responsibilities (Vai trò và Trách nhiệm)			
Role		Responsibility	
1. Quản lý dự án (Trần Trọng Thái)		1. Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ quy trình quản lý rủi ro. 2. Duy trì Sổ đăng ký Rủi ro (Risk Register). 3. Báo cáo tình hình rủi ro cho Nhà tài trợ. 4. Đảm bảo các kế hoạch ứng phó được thực hiện.	
2. Đội ngũ dự án (Nhóm HTH)		1. Tích cực tham gia vào việc nhận diện và phân tích rủi ro trong lĩnh vực chuyên môn của mình (kỹ thuật, kiểm thử). 2. Thực hiện các hành động ứng phó rủi ro đã được phân công. 3. Báo cáo các rủi ro mới phát sinh cho Quản lý dự án.	
3. Nhà tài trợ (Ban Giám hiệu)		1. Phê duyệt ngân sách dự phòng cho các kế hoạch ứng phó rủi ro. 2. Chấp nhận các rủi ro có mức độ ảnh hưởng cao mà không thể né tránh hay giảm thiểu. 3. Cung cấp hỗ trợ và định hướng chiến lược khi có rủi ro nghiêm trọng xảy ra.	
4. Các bên liên quan (Thủ thư, Độc giả)		1. Cung cấp thông tin để nhận diện các rủi ro liên quan đến vận hành và người dùng cuối. 2. Hợp tác trong việc thực hiện các kế hoạch ứng phó (ví dụ: tham gia đào tạo để giảm thiểu rủi ro chống đối thay đổi).	
Risk Categories (Các loại rủi ro)			
- Kỹ thuật: Rủi ro liên quan đến công nghệ, hiệu suất, bảo mật, tích hợp hệ thống. - Vận hành: Rủi ro liên quan đến quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi dữ liệu, sự sẵn sàng của người dùng. - Tài chính: Rủi ro liên quan đến ngân sách, chi phí phát sinh, hiệu quả đầu tư. - Con người & Thay đổi: Rủi ro liên quan đến sự chấp thuận thay đổi, lỗi nhận thức, sự cam kết của lãnh đạo.			

- Con người & Thay đổi: Rủi ro liên quan đến sự chống đối thay đổi, kỹ năng nhân sự, sự cam kết của lãnh đạo. - Môi trường bên ngoài: Rủi ro từ nhà cung cấp, thay đổi chính sách, sự cố hạ tầng.
Risk Management Funding (Ngân sách quản lý rủi ro)
- Dự án có một quỹ dự phòng rủi ro là 80,000,000 VND như đã nêu trong Cost Baseline - Việc sử dụng quỹ này phải được Quản lý dự án đề xuất và Nhà tài trợ phê duyệt thông qua một quy trình kiểm soát thay đổi chính thức
Contingency Protocols (Quy trình dự phòng)
- Khi một rủi ro xảy ra, kế hoạch ứng phó tương ứng trong Sổ đăng ký Rủi ro sẽ được kích hoạt. - Nếu kế hoạch ứng phó yêu cầu chi phí, một yêu cầu thay đổi sẽ được tạo để sử dụng ngân sách dự phòng. - Nếu tác động của rủi ro vượt quá ngân sách dự phòng hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ/phạm vi, Quản lý dự án phải ngay lập tức báo cáo cho Nhà tài trợ để xem xét các phương án xử lý (ví dụ: tăng ngân sách, điều chỉnh phạm vi).
Page 1 of 4

RISK MANAGEMENT PLAN			
Project Title:	Quản Lý Thư Viện	Date Prepared:	11/10
Frequency and Timing (Tần suất và Thời điểm)			
- Họp rà soát rủi ro định kỳ: Các rủi ro sẽ được rà soát và thảo luận trong các cuộc họp của đội ngũ dự án hai tuần một lần. - Rà soát theo giai đoạn: Một buổi họp đánh giá rủi ro toàn diện sẽ được tổ chức vào cuối mỗi giai đoạn chính của dự án (sau khi Thiết kế, sau khi Phát triển, và trước khi Triển khai). - Cập nhật liên tục: Sổ đăng ký Rủi ro sẽ được cập nhật ngay khi có bất kỳ rủi ro mới nào được xác định hoặc khi trạng thái của một rủi ro hiện có thay đổi.			
Stakeholder Risk Tolerances (Mức độ chấp nhận rủi ro của các bên liên quan)			
- Nhà tài trợ (Ban Giám hiệu): Có mức độ chấp nhận THẤP đối với các rủi ro ảnh hưởng đến Chi phí và Thời gian hoàn thành dự án. Tuy nhiên, có thể chấp nhận ở mức TRUNG BÌNH đối với các rủi ro về phạm vi (ví dụ: loại bỏ một tính năng phụ để đảm bảo tiến độ). - Người dùng cuối (Thủ thư, Độc giả): Có mức độ chấp nhận THẤP đối với các rủi ro ảnh hưởng đến Chất lượng và Tính dễ sử dụng của hệ thống. Họ ít quan tâm đến các rủi ro về chi phí nếu sản phẩm cuối cùng đáp ứng tốt nhu cầu nghiệp vụ. - Quản lý dự án (Trần Trọng Thái): Có mức độ chấp nhận THẤP trên tất cả các phương diện (Phạm vi, Chất lượng, Thời gian, Chi phí) vì mục tiêu là cân bằng và đáp ứng tất cả các ràng buộc của dự án.			
Risk Tracking and Audit (Theo dõi và Kiểm tra Rủi ro)			
- Theo dõi: Mọi rủi ro sẽ được theo dõi thông qua Sổ đăng ký Rủi ro (Risk Register). Công cụ này sẽ ghi lại chi tiết về rủi ro, người chịu trách nhiệm, kế hoạch ứng phó, và trạng thái hiện tại. Quản lý dự án chịu trách nhiệm cập nhật công cụ này. - Kiểm tra (Audit): Một cuộc kiểm tra quy trình quản lý rủi ro sẽ được thực hiện vào cuối giai đoạn Phát triển hệ thống để đánh giá hiệu quả của các hành động ứng phó đã được thực hiện và đảm bảo quy trình quản lý rủi ro được tuân thủ đúng.			
Page 2 of 4			

RISK MANAGEMENT PLAN				
Project Title:		Quản Lý Thư Viện		Date Prepared: 11/10
Definitions of Probability (Định nghĩa về Xác suất)				
Very High (Rất cao)		> 75%		
High (Cao)		50% - 75%		
Medium (Trung bình)		25% - 50%		
Low (Thấp)		10% - 25%		
Very Low (Rất thấp)		< 10%		
Definitions of Impact by Objective (Định nghĩa về Mức độ ảnh hưởng theo Mục tiêu)				
	Scope (Phạm vi)	Quality (Chất lượng)	Time (Thời gian)	Cost (Chi phí)
Very High	Tác động đến mục tiêu chính của dự án. Tính năng cốt lõi (mượn/trả) không hoạt động.	Hệ thống không sử dụng được, mất mát hoặc sai lệch dữ liệu nghiêm trọng.	Trễ > 15 ngày làm việc.	Vượt ngân sách > 10% (> 90 triệu VND).
High	Phải loại bỏ một tính năng quan trọng đã cam kết.	Các chức năng chính hoạt động nhưng không ổn định, hiệu suất chậm.	Trễ từ 10 - 15 ngày làm việc.	Vượt ngân sách 5% - 10% (46 - 93 triệu VND).
Medium	Phải giảm bớt một phần của một tính năng.	Các chức năng phụ có lỗi, trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng.	Trễ từ 5 - 9 ngày làm việc.	Vượt ngân sách 1% - 5% (9 - 46 triệu VND).
Low	Tác động nhỏ đến các yêu cầu không quan trọng.	Lỗi nhỏ về giao diện, không ảnh hưởng đến chức năng.	Trễ từ 1 - 4 ngày làm việc.	Vượt ngân sách < 1% (< 9 triệu VND).
Very Low	Không có tác động đáng kể đến phạm vi.	Không có tác động đáng kể đến chất lượng.	Tác động không đáng kể đến tiến độ.	Tác động không đáng kể đến chi phí.
Page 3 of 4				

RISK MANAGEMENT PLAN					
Project Title:	Quản Lý Thư Viện		Date Prepared:	11/10	
Probability and Impact Matrix (Ma trận Xác suất và Mức độ ảnh hưởng)					
Xác suất	Very Low	Low	Medium	High	Very High
Very High	Trung bình	Cao	Cao	Rất cao	Rất cao
High	Thấp	Trung bình	Cao	Cao	Rất cao
Medium	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao	Cao
Low	Rất thấp	Thấp	Thấp	Trung bình	Trung bình
Very Low	Rất thấp	Rất thấp	Thấp	Thấp	Trung bình
Page 4 of 4					