

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

RISK REGISTER

Ver . 2.0

NHÓM HTH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

RISK REGISTER									
Project Title:		Quản Lý Thư Viện		Date Prepared:				11/10	
Phần 1: Nhận diện và Phân tích rủi ro									
ID	Risk Statement (Mô tả Rủi ro)	Owner (Người chịu trách nhiệm)	Probability (Xác suất)	Impact (Ảnh hưởng)				Score (Điểm)	Response (Chiến lược ứng phó)
				Scope	Quality	Schedule	Cost		
R01	(Con người/Vận hành) - Do nhân viên thư viện quen với quy trình thủ công và có thể thiếu kỹ năng CNTT cần thiết (Nguyên nhân - từ Giả định A-05), - Họ có thể chống đối hoặc gặp khó khăn trong việc áp dụng hệ thống mới (Rủi ro), - Dẫn đến việc không đạt được mục tiêu giảm 30% thời gian xử lý và 70% sự hài lòng của người dùng (Ảnh hưởng).	Trần Trọng Thái	Medium	L	H	M	M	Cao	Mitigate (Giảm thiểu)
R02	(Vận hành) - Do dữ liệu từ sổ sách giấy có thể không đầy đủ, sai sót hoặc không nhất quán (Nguyên nhân), - Quá trình nhập liệu vào hệ thống mới có thể bị sai lệch (Rủi ro), - Dẫn đến hệ thống vận hành với dữ liệu không chính xác, mất lòng tin của người dùng và không đạt mục tiêu <2% sai sót dữ liệu (Ảnh hưởng).	Trần Trọng Thái	High	L	VH	M	H	Rất Cao	Advoid (Né Tránh)
R03	(Tài chính/Phạm vi) - Do các bên liên quan có thể đưa ra các yêu cầu mới không có trong phạm vi ban đầu (ví dụ: app mobile, thanh toán online) (Nguyên nhân), - Dự án có thể bị "scope creep" không kiểm soát (Rủi ro), - Dẫn đến việc trễ tiến độ nghiêm trọng và vượt ngân sách 1 tỷ VND đã được phê duyệt (Ảnh hưởng).	Trần Trọng Thái	High	M	L	H	H	Cao	Advoid (Né Tránh)
R04	(Môi trường bên ngoài) - Do việc cung cấp máy chủ và hạ tầng mạng phụ thuộc vào bộ phận IT của khách hàng và chưa có cam kết chắc chắn (Nguyên nhân - từ Giả định A-03), - Hạ tầng có thể không sẵn sàng đúng vào giai đoạn triển khai (Rủi ro), - Dẫn đến toàn bộ Giai đoạn 5 (Triển khai & Đào tạo) bị đình trệ, gây trễ hạn bàn giao dự án (Ảnh hưởng).	Trần Trọng Thái	Medium	L	L	VH	H	Cao	Mitigate (Giảm thiểu)
R05	(Kỹ thuật) - Do logic phân quyền cho 3 vai trò (Thủ thư, Độc giả, Kế toán) có thể chứa lỗ hổng (Nguyên nhân), - Hệ thống có thể có rủi ro về bảo mật (Rủi ro), - Cho phép người dùng truy cập vào các chức năng không được phép, gây ra sai lệch dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin (Ảnh hưởng).	Trần Trọng Thái	Medium	L	H	L	M	Cao	Mitigate (Giảm thiểu)
R06	(Nhân sự): - Dự án chỉ có 1 Dev Back-end và 1 Dev Front-end (Nguyên nhân). - Nếu 1 trong 2 người này rời dự án hoặc nghỉ ốm dài ngày (Rủi ro) - Toàn bộ Giai đoạn 3 (Phát triển) sẽ bị dừng lại. (Ảnh hưởng)	Trần Trọng Thái	Medium	H	H	H	H	Cao	Mitigate (Giảm thiểu)
R07	(Bên liên quan): - Các bên liên quan (Thủ thư, Kế toán) không có thời gian hoặc phản hồi chậm trễ (Nguyên nhân). - Các Giai đoạn 2 (Thiết kế) và Giai đoạn 4 (UAT) dẫn đến lịch trình vận hành bị trễ. (Rủi Ro)	Trần Trọng Thái	Medium	H	H	H	H	Cao	Mitigate (Giảm thiểu)

R08	(Phạm vi): - Các file WBS Dictionary (WP4, WP6) đang đưa vào các yêu cầu mới (Yêu cầu Hiệu năng < 3s, SLA hỗ trợ 24h/48h) không có trong tài liệu yêu cầu đã chốt.	Trần Trọng Thái	High	H	H	H	H	Cao	Clarify/Avoid (Làm rõ)
Phần 2: Kế hoạch Ứng phó và Theo dõi									
ID	Responsible Party (Bên thực hiện)	Actions (Hành động ứng phó cụ thể)				Status	Comments (Ghi chú)		
R01	Nguyễn Hồng Hải (BA)	1. Ngay lập tức: Thiết kế và gửi một bản khảo sát ngắn để đánh giá mức độ thành thạo máy tính của nhân viên thư viện. 2. Trong GD Thiết kế: Tổ chức các buổi demo giao diện sớm để lấy ý kiến, tạo cảm giác tham gia. 3. Trong GD Đào tạo: Xây dựng tài liệu hướng dẫn trực quan (có video ngắn) và phân bổ thêm thời gian hỗ trợ 1-1 sau buổi đào tạo chính thức.				Open	Cần phối hợp với Trưởng Thư viện để đảm bảo 100% nhân viên tham gia khảo sát.		
R02	Nguyễn Hồng Hải (BA) Phạm Hoàng Anh (Dev)	1. GD Phân tích: BA làm việc với thủ thư để định nghĩa các quy tắc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu (ví dụ: định dạng tên, ngày tháng). 2. GD Phát triển: Dev xây dựng chức năng nhập liệu từ file Excel có kiểm tra và báo lỗi theo các quy tắc đã định nghĩa. 3. GD Kiểm thử: Thực hiện nhập thử 100 bản ghi và yêu cầu 2 thủ thư khác nhau kiểm tra chéo trước khi nhập hàng loạt.				Open	Chi phí cho việc làm sạch dữ liệu thủ công có thể cần được dự trù từ quỹ dự phòng.		
R03	Trần Trọng Thái (PM)	1. Ngay lập tức: Soạn thảo và ban hành "Quy trình Quản lý Thay đổi", yêu cầu mọi đề xuất phải điền vào "Phiếu Yêu cầu Thay đổi". 2. Trong buổi Kick-off: Trình bày rõ quy trình này cho tất cả các bên liên quan. 3. Hàng tuần: Rà soát lại phạm vi trong các cuộc họp và kiên quyết từ chối các yêu cầu "bằng miệng".				Closed	Cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nhà tài trợ để thực thi quy trình này.		
R04	Trần Trọng Thái (PM)	1. Tuần này: Lên lịch họp chính thức với Trưởng bộ phận IT của khách hàng để lấy cam kết bằng văn bản về thời gian cung cấp hạ tầng. 2. Hàng tháng: Đưa mục "Tình trạng hạ tầng" vào báo cáo tiến độ dự án gửi cho Nhà tài trợ để tạo sự chú ý và thúc đẩy. 3. Kế hoạch B: Nghiên cứu và báo giá sơ bộ giải pháp triển khai tạm thời trên nền tảng cloud (AWS/Azure) nếu hạ tầng vật lý bị trễ.				Closed	Cần xác định rõ cấu hình yêu cầu và gửi cho bộ phận IT trong tháng này.		
R05	Nguyễn Duy Hà (Tester) Phạm Hoàng Anh (Dev)	1. GD Kiểm thử: Tester thiết kế các kịch bản kiểm thử xâm nhập (penetration testing) cụ thể cho việc phân quyền. Ví dụ: thử truy cập chức năng của Kế toán bằng tài khoản Độc giả. 2. GD Phát triển: Dev thực hiện peer-review (đánh giá chéo) mã nguồn của module phân quyền. 3. GD UAT: Yêu cầu các nhân viên tham gia UAT thử các chức năng không thuộc vai trò của họ.				Open	Đây là một phần của tiêu chí chất lượng, không yêu cầu chi phí thêm nhưng cần thời gian.		
R06	Trần Trọng Thái (PM)	1. (Giảm thiểu) Lên lịch đào tạo chéo (cross-training) 4 giờ/tuần trong Giai đoạn 3 (Phát triển) để Dev BE hiểu FE và ngược lại. 2. (Dự phòng) Chuẩn bị phương án: Nếu Dev chủ chốt nghỉ, PM sẽ kích hoạt Quỹ Dự phòng (80 triệu) để thuê 1 nguồn lực thay thế (part-time).				Not Started	Đây là rủi ro có tác động cao nhất nếu xảy ra		
R07	Trần Trọng Thái (PM)	1. (Giảm thiểu) Lên lịch họp (kick-off) Giai đoạn 2 và Giai đoạn 4 với các bên liên quan (Thủ thư, Kế toán). 2. Trình bày kế hoạch và nhấn mạnh các mốc thời gian quan trọng cần họ tham gia (review thiết kế, UAT). 3. Lấy xác nhận (qua email) về lịch tham gia UAT của họ trước ít nhất 2 tuần.				Not Started	Cần giám sát (monitor) liên tục trong suốt dự án.		
R08	Trần Trọng Thái (PM)	1. (Làm rõ) Tập hợp các yêu cầu mới (Hiệu năng < 3s, SLA 24h/48h) từ WBS Dictionary. 2. Trình bày các yêu cầu này cho Nhà tài trợ (Sponsor) để xác nhận. 3. Nếu được duyệt: Lập Yêu cầu Thay đổi (Change Request) để chính thức hóa. 4. Nếu bị từ chối: Xóa bỏ các yêu cầu này khỏi WBS.				Not Started	Cần thực hiện trước Giai đoạn 4 (Kiểm thử) và Giai đoạn 6 (Bảo trì) để tránh "vượt phạm vi".		