

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Risk Breakdown Structure

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái Nguyễn Hồng Hải Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3
Dự án QLTV	1. Rủi ro Kỹ thuật	1.1 Rủi ro Yêu cầu & Phạm vi	1.1.1 Mâu thuẫn Yêu cầu: Rủi ro các tài liệu cũ được sử dụng mâu thuẫn với tài liệu yêu cầu đã chốt bổ sung. 1.1.2. Vượt phạm vi (Scope Creep): Rủi ro các yêu cầu mới được thêm vào WBS nhưng chưa được duyệt chính thức 1.1.3. Thiếu sót Phạm vi (Missing Scope): Rủi ro WBS bỏ sót các nghiệp vụ bắt buộc
		1.2 Rủi ro Thiết kế & Kiến trúc	1.2.1. Sai lệch Kiến trúc CSDL: Rủi ro Dev thiết kế CSDL 1 bảng (Book) thay vì 2 bảng (Đầu sách, Bản sách) như yêu cầu đã chốt làm sụp đổ logic quản lý "Vị trí kệ". 1.2.2. Sai lệch Thiết kế Nghiệp vụ: Rủi ro logic nghiệp vụ cốt lõi (Phạt 300%, Gia hạn 2 ngày, Giữ/Đặt sách 48h bị thiết kế sai.
		1.3 Rủi ro Bảo mật & Tích hợp	1.3.1. Lỗi Triển khai 2FA: Rủi ro chức năng OTP 2FA cho Thủ thư/Kế toán không hoạt động ổn định. 1.3.2. Lỗi Phân quyền: Rủi ro vai trò "Kế toán" vẫn có thể sửa dữ liệu (không tuân thủ "Chi đọc"). 1.3.3. Lỗi Tích hợp: Rủi ro tích hợp với các dịch vụ bên ngoài (SMTP Gửi Email, Dịch vụ 2FA) không thành công.
	2. Rủi ro Quản lý Dự án	2.1 Rủi ro Tài chính	2.1.1. Thiếu hụt Chi phí: Rủi ro bỏ sót các chi phí "Material" (phi nhân công) như Cloud Hosting, dịch vụ API, giấy phép.
		2.2 Rủi ro Tiến độ	2.2.1. Ước tính không chính xác: Rủi ro thời gian (Labor Hours) ước tính cho các WP bị thiếu (đã bổ sung ở v4) không chính xác, gây trễ tiến độ. 2.2.2. Ràng buộc Đường găng (Critical Path): Rủi ro trễ 1 ngày ở bất kỳ đâu trong Giai đoạn 1-6 (do kế hoạch tuần tự) sẽ làm trễ toàn bộ dự án.
		2.3 Rủi ro Nguồn lực	2.3.1 Rủi ro Nhân sự Chủ chốt (Key Person Risk): Rủi ro 1 trong 2 lập trình viên chính (trong nhóm 6 người) rời dự án hoặc nghỉ ốm, làm dừng toàn bộ Giai đoạn 3 (Phát triển) 2.3.2. Rủi ro Lãng phí (Waste Risk): (Nếu dùng số lượng nhân sự) Rủi ro sử dụng kế hoạch tuần tự gây lãng phí chi phí nhân công (Dev không có việc làm). 2.3.3 Nhân sự chủ chốt (team HTH - S013) nghỉ việc. 2.3.4 Xung đột trong nội bộ team hoặc với khách hàng.
	3. Rủi ro Tổ chức & Bên liên quan	3.1 Rủi ro Bên liên quan	3.1.1. Sự tham gia của Khách hàng (UAT): Rủi ro Người dùng (Thủ thư, Kế toán) không có thời gian/sẵn sàng tham gia UAT (WP4) đúng hạn. 3.1.2. Sự tham gia của Khách hàng (Thiết kế): Rủi ro các bên liên quan phản hồi chậm trễ cho Giai đoạn 2 (Thiết kế), làm trễ đường găng.
		3.2 Rủi ro Con người & Đào tạo	3.2.1. Chống đối Thay đổi: Rủi ro Thủ thư (người dùng cuối) quen quy trình cũ và không chấp nhận hệ thống mới sau đào tạo (WP5). 3.2.2. Kiến thức người dùng: Rủi ro Giả định A-06 ("Nhân viên có kiến thức CNTT cơ bản") bị sai, dẫn đến Giai đoạn 5 (Đào tạo) phải kéo dài.
	4. Rủi ro Bên ngoài & Vận hành	4.1 Rủi ro Vận hành	4.1.1. Lỗi Sao lưu (Backup): Rủi ro quy trình sao lưu (hàng ngày, 90 ngày, local+cloud) bị cấu hình sai, dẫn đến mất dữ liệu. 4.1.2. Chuyển đổi Dữ liệu (Data Migration): Rủi ro dữ liệu sách/độc giả cũ (nếu có) bị lỗi hoặc không tương thích khi nhập vào hệ thống mới. 4.1.3. Hiệu suất (Performance): Rủi ro hệ thống chạy chậm (<3s) khi triển khai thực tế (Go-live).
		4.2 Rủi ro Nhà cung cấp & Hạ tầng	4.2.1. Hạ tầng (Do khách hàng cung cấp): Rủi ro máy chủ và thiết bị (do IT cung cấp) không đúng hạn hoặc không đủ cấu hình. 4.2.2. Hạ tầng (Môi trường): Rủi ro hạ tầng mạng/điện của thư viện không ổn định, ảnh hưởng đến máy chủ Local. 4.2.3. Dịch vụ Cloud: Rủi ro nhà cung cấp Cloud (Hosting, Backup, SMTP, 2FA) gặp sự cố.