

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

QUALITY CHECKLIST

Ver. 1.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Hồng Hải	
		Phạm Hoàng Anh	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

QUALITY CHECKLIST						
Project Title:	Quản Lý Thư Viện	Date Prepared:		16/11		
Quality Item (Hạng mục)		Verification (Xác minh)				
		YES	NO	N/A	Date	Comments
1. Giai đoạn 1 - Khởi tạo & Lập kế hoạch Trạng thái: (Closed)						
1.1: Tài liệu 01 (Project Charter) đã được Nhà tài trợ ký duyệt chính thức?		X			27/8	Đã ký
1.2: Tài liệu 08 (Scope Statement) đã chốt 3 vai trò (Thủ thư, Độc giả, Kế toán) và ràng buộc 6 nhân sự?		X			27/8	Đã chốt.
1.3: Tài liệu 03 (Stakeholder Register) đã xác định đúng các bên liên quan chính (Thủ thư, Kế toán, Ban Giám hiệu)?		X			27/8	
1.4: Tài liệu 12 (Schedule Baseline) đã được phê duyệt với mốc 28/12/25 và kế hoạch tuần tự (cho 6 người)?		X			27/8	Kế hoạch gốc (6NS, tuần tự) đã được phê duyệt.
1.5: Tài liệu 14 (Cost Baseline) đã chốt ngân sách (980 triệu) và Tài liệu 15 (Cost Estimate) đã chốt BAC (967 triệu)?		X			27/8	Đã xác nhận Management Reserve là 13tr.
1.6: Tài liệu 02 (Assumption Log) đã loại bỏ các giả định "ma" (như A-02 về API bên thứ 3)		X			27/8	Đã loại bỏ A-02 (bản cũ), chỉ giữ lại A-02 (bản mới) về hạ tầng IT.
2. Giai đoạn 2 - Phân tích & Thiết kế Trạng thái: (Closed)						
2.1: Tài liệu 06 (Requirement Doc) và 07 (RTM) đã được cập nhật (v2.0) để nhất quán 100% với file yêu cầu (Source of Truth)?		X			20/9	R-01 (Mâu thuẫn Yêu cầu) đã được đóng (Closed).
2.2: Tài liệu 09 (WBS Dictionary) đã được cập nhật (v4.0+) để bổ sung các WP bị thiếu (Thêm Bản sách, 3 WP Thủ thư, 2 email, Báo cáo Tồn kho)?		X			20/9	R-03 (Thiếu sót Scope) đã được đóng (Closed).
2.3: Thiết kế CSDL (WP 2.2) đã phản ánh đúng kiến trúc 2 cấp (Đầu sách & Bản sách) như yêu cầu ?		X			20/9	SA (Solution Architect) đã xác nhận.
2.4: Tài liệu 11 (Use Cases) đã mô tả chi tiết tất cả các luồng nghiệp vụ (bao gồm 2 luồng Giữ/Đặt sách và 3 luồng Thông báo)?		X			20/9	BA (Business Analyst) đã xác nhận.
2.5: Tài liệu 10 (Prototype) đã được thiết kế và được Thủ thư/Kế toán phê duyệt (sign-off)?		X			20/9	Đã nhận được email sign-off từ Thủ thư.
2.6: Thiết kế Bảo mật (WP 2.6) đã bao gồm kiến trúc cho 2FA (QM-09) và Logging (QM-12)?		X			20/9	SA (Solution Architect) đã xác nhận.
3. Giai đoạn 4 - Kiểm thử Hệ Thống Trạng thái: (In Progress)						

4.1: Test Coverage (QM-15): Độ bao phủ Test Case (trong RTM 07) đạt > 90% cho các luồng nghiệp vụ chính (muốn trả nợ)?	X			16/11	QC Lead (Hải) xác nhận Test Case đã được thiết kế đầy đủ, sẵn sàng thực thi
4.2: Nghiệp vụ Phạt 300% (QM-04): Test case báo mất sách (Giá 100k) có tạo ra phiếu phạt 300k không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.3: Nghiệp vụ Phạt 5000d (QM-04): Test case trả mượn 3 ngày có tạo ra phiếu phạt 15.000d không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.4: Nghiệp vụ Gia hạn (QM-06): Test case yêu cầu gia hạn (trước 1 ngày) có bị từ chối không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.5: Nghiệp vụ Đặt/Giữ sách (QM-05): Test case giữ sách (cả 2 luồng AVAILABLE và BORROWED) có tự động hủy sau 48 giờ không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.6: Bảo mật Mật khẩu (QM-08): Test case tạo mật khẩu "123456" có bị từ chối không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.7: Bảo mật 2FA (QM-09): Test case đăng nhập (Thủ thư) có yêu cầu nhập OTP không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.8: Bảo mật Kế toán (QM-11): Test case Kế toán thử sửa thông tin sách có bị từ chối (Read-only) không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.9: Hiệu năng (QM-01): Test case tra cứu sách với 1.000 bản ghi có trả về kết quả < 3 giây không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.10: Báo cáo (NFR 5.1): Test case xuất Excel (Báo cáo Doanh thu) có hoạt động không?					Đang kiểm thử (In Test)
4.11: Bug Triage (QM-14): Đã rà soát Bug List. Xác nhận KHÔNG CÒN lỗi Blocker/Critical trước khi mời UAT?		X		16/11	Cổng chất lượng (Quality Gate) bắt buộc. Chưa đạt. Chờ kết quả test.
4.12: UAT (WP 4.3): Khách hàng (Thủ thư, Kế toán) đã thực thi kịch bản UAT và xác nhận chưa?		X		16/11	UAT (WP 4.3) chỉ bắt đầu vào 22/11 theo kế hoạch
4. Giai đoạn 5&6 - Triển khai và Vận hành Trạng thái: (Not Started)					
5.1: Sao lưu (QM-16): Quy trình backup (hàng ngày, 90 ngày, Local + Cloud) đã được cấu hình và chạy thử (Test Restore) thành công?		X		16/11	WP 5.2 (Cấu hình Backup) bắt đầu vào 01/12
5.2: Đào tạo (QM-13): Đã tổ chức đào tạo (WP 5.3) và thực hiện khảo sát (đạt > 90% thành thạo)?		X		16/11	WP 5.3 (Đào tạo) bắt đầu vào 03/12
5.3: Bàn giao (AC): Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng và Tài liệu Kỹ thuật (cho IT) đã được bàn giao?		X		16/11	WP 5.4 (Bàn giao) bắt đầu vào 11/12
5.4: Nghiệm thu (AC): Biên bản Nghiệm thu (Acceptance Form) đã được Nhà tài trợ/Thủ thư ký duyệt?		X		16/11	Chỉ thực hiện sau khi UAT (4.12) và Bàn giao (5.3) thành công.
6.1: Hỗ trợ (QM-17, 18): Quy trình Helpdesk đã sẵn sàng? Đảm bảo tuân thủ SLA (Phản hồi 24h, Khắc phục 48h)?		X		16/11	WP 6 (Bảo trì) bắt đầu vào 16/12