

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC THI DỰ ÁN

STAKEHOLDER REGISTER

Ver. 2.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	Trần Trọng Thái

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

ID	Tên Bên liên quan	Chức danh/Đơn vị	Vai trò trong dự án	Mức độ ảnh hưởng	Unaware	Resistant	Neutral	Supportive	Leading	Chiến lược giao tiếp
S001	Ban Giám hiệu	Nhà tài trợ (Sponsor)	Phê duyệt ngân sách, định hướng chiến lược, ra quyết định quan trọng	Cao				C	D	- Trình bày lợi ích trực quan (biểu đồ giảm 50% thời gian quản lý). - Liên kết với chiến lược số hóa giáo dục, nâng cao uy tín trường. - Mời tham gia đóng góp ý tưởng sớm để tăng quyền sở hữu. - Chứng minh bằng ví dụ thành công từ các trường khác. - Minh bạch ngân sách với bảng chi phí chi tiết. - Tổ chức demo ngắn, cho trải nghiệm thực tế.
S002	Cán bộ Thư viện	Người dùng nội bộ chính	Cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng và phản hồi về hệ thống	Trung bình			C	D		- Thu thập yêu cầu dễ dàng: Tổ chức phỏng vấn hoặc khảo sát nhanh để họ đóng góp ý kiến nghiệp vụ, làm họ cảm thấy được lắng nghe. - Thử nghiệm sớm: Cho phép họ dùng thử phiên bản beta, cung cấp trải nghiệm thực tế và khuyến khích phản hồi. - Đào tạo ngắn gọn: Cung cấp hướng dẫn sử dụng đơn giản, trực quan để họ tự tin sử dụng hệ thống. - Phản hồi tức thì: Xử lý và phản hồi nhanh các góp ý của họ, thể hiện giá trị của ý kiến. - Thường cho đóng góp: Cân nhắc khen thưởng cho những phản hồi hữu ích. - Hiện thị kết quả: Chia sẻ cách yêu cầu của họ được áp dụng, tăng động lực tham gia.
S003	Bộ phận IT Trường	Hỗ trợ kỹ thuật	Triển khai hệ thống, quản trị, bảo trì, xử lý sự cố	Trung bình			C	D		- Cung cấp tài liệu kỹ thuật chi tiết: Chuẩn bị hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống để họ dễ dàng triển khai. - Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu: Tổ chức workshop về vận hành và quản trị hệ thống, tăng kỹ năng cho đội IT. - Phân quyền quản lý: Cho phép họ kiểm soát hệ thống (quản trị người dùng, sao lưu dữ liệu), tạo cảm giác sở hữu. - Cung cấp công cụ hỗ trợ: Cung cấp phần mềm giám sát, debug để xử lý sự cố hiệu quả. - Lên kế hoạch bảo trì rõ ràng: Đưa ra lịch trình bảo trì định kỳ, phối hợp với họ để giảm tải công việc. - Thường cho hiệu suất: Khen thưởng hoặc ghi nhận khi xử lý sự cố nhanh, khuyến khích tinh thần làm việc.
S004	Sinh viên	Người dùng cuối (End-user)	Truy cập, mượn – trả, tra cứu trực tuyến, đánh giá trải nghiệm	Thấp	C		D			- Giao diện thân thiện: Thiết kế ứng dụng/web dễ dùng, với tính năng tra cứu sách nhanh bằng từ khóa hoặc mã ISBN. - Ưu đãi khi sử dụng: Cung cấp điểm thưởng hoặc ưu tiên mượn sách khi đánh giá trải nghiệm. - Hỗ trợ trực tuyến: Tích hợp chatbox hoặc hướng dẫn video để hỗ trợ tra cứu và mượn/trả dễ dàng. - Cập nhật thông báo: Gửi thông báo qua app/email khi sách có sẵn hoặc nhắc nhở trả sách. - Khuyến khích phản hồi: Tạo khảo sát ngắn để họ đánh giá, kèm quà tặng nhỏ (e-voucher) để tăng tương tác. - Trải nghiệm thực tế: Tổ chức buổi demo cho sinh viên, cho họ thử tra cứu và mượn sách ngay lập tức.
S005	Giảng viên	Người dùng cuối (End-user)	Sử dụng hệ thống để tra cứu, đặt trước, phục vụ giảng dạy & nghiên cứu	Thấp	C		D			Email thông báo + khảo sát định kỳ
S006	Phòng Hành chính – Tài chính	Bộ phận quản trị tài chính	Theo dõi chi phí, đánh giá hiệu quả tiết kiệm chi phí	Trung bình			C	D		Báo cáo tài chính hàng quý
S007	Nhà cung cấp phần mềm/dối tác	Vendor	Hỗ trợ phát triển/triển khai phần mềm, đào tạo & bảo trì	Cao			C	D		Họp online 2 tuần/lần + báo cáo tiến độ
S008	Nhóm Thư Viện (Karaoke Thủ Đức)	Quản lý dự án (Business Manager)	Quản lý, điều phối dự án, chịu trách nhiệm triển khai và vận hành	Cao				C D		Họp định kỳ hàng tuần + báo cáo tiến độ
S009	Hoàng Thái An	Risk & Quality	Quản lý rủi ro và chất lượng dự án	Cao				C D		Họp định kỳ hàng tuần + báo cáo tiến độ
S010	Hoàng Thái Duy	Cost	Quản lý chi phí	Cao				C D		Họp định kỳ hàng tuần + báo cáo tiến độ
S011	Lê Văn Hà	Scope	Quản lý phạm vi dự án.	Cao					C D	Họp định kỳ hàng tuần + báo cáo tiến độ
S012	Phạm Nhật Minh	Time	Quản lý tiến độ	Cao				C D		Họp định kỳ hàng tuần + báo cáo tiến độ
S013	Nhóm thực hiện dự án (HTH)	Project Team (Internal)	Thực hiện phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai	Cao					C D	Họp online hàng tuần + báo cáo tiến độ + chat nhóm
S014	Nguyễn Duy Hà	Tester (QA)	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	Cao				C D		Nhóm chat trực tuyến + họp 2 tuần/lần

S015	Nguyễn Hồng Hải	Business Analyst	Phân tích nghiệp vụ	Cao	C	D	Nhóm chat trực tuyến + họp 2 tuần/lần
S016	Trần Trọng Thái	Project Manager	Quản lý dự án	Cao		C D	Nhóm chat trực tuyến + họp 2 tuần/lần
S017	Phạm Hoàng Anh	Technical Lead	Lãnh đạo kỹ thuật	Cao	C D		Nhóm chat trực tuyến + họp 2 tuần/lần