

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC THI DỰ ÁN

Communication Management Plan

Ver. 1.0

NHÓM HTH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Duy Hà	Trần Trọng Thái	Trần Trọng Thái

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

ID	Loại thông tin	Người gửi	Người nhận	Hình thức	Tần suất
1	Báo cáo tiến độ	Trưởng nhóm	Ban giám hiệu	Email + Buổi họp	2 tuần/lần
2	Yêu cầu thay đổi	Thủ thư	Nhóm phát triển	Biên bản họp/Email	Khi phát sinh
3	Vấn đề kỹ thuật	Dev	Trưởng nhóm	Chat nhóm, gọi điện thoại	Ngay lập tức
4	Kế hoạch kiểm thử	Tester	Nhóm phát triển + Thủ thư	File tài liệu + Họp demo	Cuối mỗi sprint
5	Hướng dẫn sử dụng phần mềm	Trưởng nhóm	Ban giám hiệu	File tài liệu + Video hướng dẫn	Sau khi hoàn thành dự án
6	Tài liệu báo cáo lỗi và hướng dẫn bảo trì	Trưởng nhóm	Đối tác/ Nhà cung cấp dịch vụ bảo trì	File tài liệu	Sau khi hoàn thành dự án