

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

PROJECT SCOPE STATEMENT

Ver. 1.1

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
	Trần Trọng Thái	Nguyễn Duy Hà Nguyễn Hồng Hải	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

Lịch sử cập nhật

[illegible]

1. Giới thiệu dự án

- Tên dự án (Project Name): Hệ thống Quản lý thư viện
- Nhà tài trợ (Project Sponsor): Ban giám hiệu nhà trường
- Quản lý dự án (Project Manager): Trần Trọng Thái
- Ngày phê duyệt dự án (Date of Project Approval): 27/08/2025
- Ngày chỉnh sửa gần nhất (Last Revision Date): 10/09/2025

2. Mô tả phạm vi (Scope Description)

Dự án Phần mềm Quản lý Thư viện được phát triển nhằm tự động hóa các quy trình quản lý sách, bạn đọc và hoạt động mượn – trả. Hệ thống hỗ trợ phân quyền (độc giả, thủ thư, kế toán), cung cấp công cụ tìm kiếm nhanh, thống kê báo cáo, và bảo mật thông tin. Phần mềm hướng tới mục tiêu giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

- Báo cáo phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống
- Bản mẫu chạy thử của phần mềm quản lý
- Bản Beta với đầy đủ tính năng chính
- Bộ kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- Báo cáo tổng kết và bàn giao hệ thống
- Ký kết biên bản nghiệm thu

4. Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)

- Hệ thống chạy ổn định, đầy đủ chức năng mô tả trong phạm vi.
- Không có lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến quy trình mượn – trả.
- Tối thiểu 90% thủ thư sử dụng thành thạo hệ thống sau 2 giờ đào tạo.
- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống < 3 giây/giao dịch.

5. Ngoại lệ (Project Exclusions)

- Không bao gồm tích hợp thanh toán trực tuyến.
- Không triển khai ứng dụng mobile ở giai đoạn đầu.
- Không tích hợp với các hệ thống quản lý khác (ERP, quản lý trường học).

6. Các ràng buộc (Constraints)

- Thời gian: dự án phải hoàn thành dự án theo thời gian xác định trên hợp đồng đã ký kết.
- Các mục tiêu, thước đo và cột mốc (milestones) sẽ được thiết lập như là một phần của quá trình hoạch định dự án.
- Ban lãnh đạo trường sẽ hỗ trợ dự án và đưa ra phản hồi kịp thời.
- Ngân sách: không vượt quá 1.000.000.000 VND.
- Kinh phí cho các nhu cầu được khuyến nghị và được phê duyệt sẽ được cung cấp.
- Nhân sự: giới hạn ở 6 người
 - + 1 quản lý dự án (PM)
 - + 1 chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
 - + 2 lập trình viên (1 FE và 1 BE)
 - + 1 kiến trúc sư phần mềm (SA)
 - + 1 chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC).
- Cơ sở hạ tầng: máy chủ và hosting do khách hàng cung cấp.