

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

PROTOTYPE BUILDING ASSIGNMENT

Ver. 1.0

NHÓM HTH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

Xác nhận	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
	Trần Trọng Thái	Nguyễn Duy Hà Nguyễn Hồng Hải	

Lịch sử cập nhật

[illegible]

1. Chuẩn bị

1.1 Chọn công cụ (Figma/Axure/Adobe XD).

1.2 Tạo thư mục dự án + template style (font, màu, button, form).

2. Prototype giao diện Thủ thư (Librarian)

2.1 Màn hình đăng nhập (login).

2.2 Dashboard quản lý sách (list, CRUD, trạng thái).

2.3 Quản lý độc giả.

2.4 Quản lý mượn/trả/gia hạn.

2.5 Quản lý phạt & vi phạm.

2.6 Báo cáo thống kê & xuất file.

3. Prototype giao diện Độc giả (Reader)

3.1 Đăng ký/dăng nhập.

3.2 Tra cứu sách.

3.3 Đặt trước sách (48h).

3.4 Xem lịch sử mượn.

3.5 Nhận thông báo email (hiển thị màn hình demo).

4. Prototype giao diện Kế toán (Accountant)

4.1 Dashboard báo cáo doanh thu/phạt.

4.2 Thống kê phí phạt theo thời gian.

4.3 Xuất báo cáo Excel.

5. Liên kết & Điều hướng

5.1 Tạo flow navigate giữa các màn hình.

5.2 Kiểm tra khả năng click & chuyển cảnh.

5.3 Chuẩn bị bản demo cho stakeholders.

6. Review & Hoàn thiện

6.1 Demo nội bộ nhóm thực thi.

6.2 Thu phản hồi.

6.3 Hoàn chỉnh prototype (v1.0).

Đường liên kết demo prototype: [LIBRARY MANAGER](#)

Sitemap Quản Lý Thư Viện: [Sitemap](#)